Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
OBRA:	Construção de Praça de Alimentação
LOGRADOURO:	0
SEGMENTO:	Construção Civil

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA											
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$ 2.513,57	1,10%	100,00%	R$ 2.513,57									100,00%	R$ 2.513,57
	FUNDAÇÕES	R$ 20.496,40	8,95%	100,00%	R$ 20.496,40									100,00%	R$ 20.496,40
	SUPRAESTRUTURA	R$ 23.230,49	10,14%			80,00%	R$ 18.584,40	20,00%	R$ 4.646,10					100,00%	R$ 23.230,49
	PAREDES EM GERAL	R$ 18.554,92	8,10%	20,00%	R$ 3.710,98	70,00%	R$ 12.988,44	10,00%	R$ 1.855,49					100,00%	R$ 18.554,92
	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 748,76	0,33%	100,00%	R$ 748,76									100,00%	R$ 748,76
	PAVIMENTAÇÕES	R$ 47.544,96	20,76%					60,00%	R$ 28.526,98	40,00%	R$ 19.017,98			100,00%	R$ 47.544,96
	REVESTIMENTOS	R$ 24.034,33	10,49%					30,00%	R$ 7.210,30	70,00%	R$ 16.824,03			100,00%	R$ 24.034,33
	ESQUADRIAS	R$ 31.587,80	13,79%					20,00%	R$ 6.317,56	40,00%	R$ 12.635,12	40,00%	R$ 12.635,12	100,00%	R$ 31.587,80
	PINTURA	R$ 9.599,14	4,19%									100,00%	R$ 9.599,14	100,00%	R$ 9.599,14
	COBERTURA	R$ 30.630,67	13,37%					20,00%	R$ 6.126,13	70,00%	R$ 21.441,47	10,00%	R$ 3.063,07	100,00%	R$ 30.630,67
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 9.929,34	4,33%			80,00%	R$ 7.943,47	20,00%	R$ 1.985,87					100,00%	R$ 9.929,34
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.048,26	2,64%					20,00%	R$ 1.209,65	30,00%	R$ 1.814,48	50,00%	R$ 3.024,13	100,00%	R$ 6.048,26
	SERVIÇOS FINAIS	R$ 4.147,19	1,81%									100,00%	R$ 4.147,19	100,00%	R$ 4.147,19
TOTAIS	MENSAL	R$ 229.065,82	100,00%	27.469,70		39.516,31		57.878,08		71.733,08		32.468,65			
				11,99%		17,25%		25,27%		31,32%		14,17%			
	ACUMULADO			27.469,70		66.986,01		124.864,09		196.597,17		229.065,82			
				11,99%		29,24%		54,51%		85,83%		100,00%		229.065,82	

LAVRAS DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2022

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA RS 221061