



## Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul  
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267  
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL							
OBRA:		REFORMA RECEPÇÃO DA FUNDAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA							
SEGMENTO:		Construção Civil							
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 578.95	1.26%	100.00%	R\$ 578.95				
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 9,670.41	20.98%	100.00%	R\$ 9,670.41				
3.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 2,008.62	4.36%			100.00%	R\$ 2,008.62		
4.0	PAREDES EM GERAL	R\$ 1,464.23	3.18%	100.00%	R\$ 1,464.23				
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 41.56	0.09%	100.00%	R\$ 41.56				
6.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 2,417.05	5.24%			50.00%	R\$ 1,208.53	50.00%	R\$ 1,208.53
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 2,753.25	5.97%			100.00%	R\$ 2,753.25		
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 11,355.06	24.63%					100.00%	R\$ 11,355.06
9.0	VIDROS	R\$ 385.25	0.84%					100.00%	R\$ 385.25
10.0	PINTURA	R\$ 1,450.76	3.15%					100.00%	R\$ 1,450.76
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	R\$ 2,038.81	4.42%	20.00%	R\$ 407.76	80.00%	R\$ 1,631.05		
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	R\$ 5,247.89	11.38%	50.00%	R\$ 2,623.95	40.00%	R\$ 2,099.16	10.00%	R\$ 524.79
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6,689.16	14.51%			40.00%	R\$ 2,675.67	60.00%	R\$ 4,013.50
TOTAIS	MENSAL	R\$ 46,101.03	100.00%	14,786.85		12,376.27		18,937.88	
				32.07%		26.85%		41.08%	
				14,786.85		27,163.12		46,101.03	
				32.07%		58.92%		100.00%	
ACUMULADO									

Lavras do Sul, 15 de Abril de 2019.

Thiago Dias Ribeiro  
Engenheiro Civil  
CREA RS 221061