



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONTRATANTE:		FUNDAÇÃO MEDICA HOSPITALARDR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA							
OBRA:		TROCA DOS PISOS							
LOGRADOURO:		AV. 9 DE MAIO, 141							
SEGMENTO:		CONSTRUÇÃO CIVIL							
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA					
				1º MES		2º MES		3º MES	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 596,35	1,48%	100,00%	R\$ 596,35				
2.0	REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES	R\$ 6.761,84	16,79%	30,00%	R\$ 2.028,55	50,00%	R\$ 3.380,92	20,00%	R\$ 1.352,37
3.0	PISO CERÂMICO	R\$ 32.860,24	81,60%	30,00%	R\$ 9.858,07	50,00%	R\$ 16.430,12	20,00%	R\$ 6.572,05
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 50,19	0,12%					100,00%	R\$ 50,19
TOTAIS	MENSAL	R\$ 40.268,62	100,00%	12.482,98		19.811,04		7.974,61	
				31,00%		49,20%		19,80%	
				12.482,98		32.294,02		40.268,62	
				31,00%		80,20%		100,00%	
	ACUMULADO								

LAVRAS DO SUL, 30 de setembro de 2020

THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061