



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul											
OBRA:		Cobertura com estrutura metálica - Biarro Promorar											
LOGRADOURO:		0											
SEGMENTO:		Construção Civil											
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.121,12	15,63%	100,00%	R\$ 16.121,12								
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 2.150,94	2,09%	100,00%	R\$ 2.150,94								
3.0	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 35.367,37	34,29%	20,00%	R\$ 7.073,47	50,00%	R\$ 17.683,68	30,00%	R\$ 10.610,21				
4.0	COBERTURAS	R\$ 9.223,84	8,94%					40,00%	R\$ 3.689,54	60,00%	R\$ 5.534,31		
5.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 23.424,54	22,71%							50,00%	R\$ 11.712,27	50,00%	R\$ 11.712,27
6.0	PINTURA	R\$ 1.926,46	1,87%									100,00%	R\$ 1.926,46
7.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 4.951,96	4,80%			70,00%	R\$ 3.466,37			30,00%	R\$ 1.485,59		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.986,59	9,68%							100,00%	R\$ 9.986,59		
TOTAIS		R\$ 103.152,84	100,00%	25.345,54		21.150,05		14.299,75		28.718,76		13.638,74	
				24,57%		20,50%		13,86%		27,84%		13,22%	
				25.345,54		46.495,60		60.795,34		89.514,10		103.152,84	
				24,57%		45,07%		58,94%		86,78%		100,00%	

Lavras do Sul, 11 de Agosto de 2020

Thiago Dias Ribeiro
Engenheiro Civil CREA RS 221061