



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul											
OBRA:		Reforma Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa											
LOGRADOURO:		Av. Nove de Maio nº141, bairro Hospital, Lavras do Sul											
SEGMENTO:		Construção Civil											
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR								
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 532,68	0,19%	100,00%	R\$ 532,68								
2	VIGAS DE RESPALDO	R\$ 12.958,79	4,51%	100,00%	R\$ 12.958,76								
3	LAJE	R\$ 27.662,57	9,63%			100,00%	R\$ 27.662,57						
4	PAREDES EM GERAL	R\$ 8.160,66	2,84%	30,00%	R\$ 2.448,20	30,00%	R\$ 2.448,20	40,00%	R\$ 3.264,26				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.902,75	3,80%	25,00%	R\$ 2.725,69								
6	COBERTURAS	R\$ 25.964,21	9,04%							50,00%	R\$ 12.982,11	50,00%	R\$ 12.982,11
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 5.894,79	2,05%	20,00%	R\$ 1.178,96	80,00%	R\$ 4.715,83						
8	REVESTIMENTOS	R\$ 64.186,22	22,35%	15,00%	R\$ 9.627,93	15,00%	R\$ 9.627,93	40,00%	R\$ 25.674,49	30,00%	R\$ 19.255,87		
9	ESQUADRIAS	R\$ 62.986,08	21,93%	20,00%	R\$ 12.597,22	30,00%	R\$ 18.895,82	30,00%	R\$ 18.895,82	20,00%	R\$ 12.597,22		
10	PINTURA	R\$ 65.041,67	22,65%			25,00%	R\$ 16.260,42						
11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 691,46	0,24%					100,00%	R\$ 691,46				
12	COMPLEMENTARES	R\$ 2.120,11	0,74%					100,00%	R\$ 2.120,11				
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 116,55	0,04%									100,00%	R\$ 116,55
TOTALS	MENSAL	R\$ 287.218,54	100,00%	42.069,44		82.336,46		69.632,25		63.821,29		29.359,07	
				14,65%		28,67%		24,24%		22,22%		10,22%	
				42.069,44		124.405,90		194.038,15		257.859,44		287.218,52	
				14,65%		43,31%		67,56%		89,78%		100,00%	

LAVRAS DO SUL, 13 DE SETEMBRO DE 2022

CLARISSA MONTEIRO BERNY
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A33009-4