



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Lavras do Sul											
OBRA:		Reforma Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa											
LOGRADOURO:		Av. Nove de Maio nº141, bairro Hospital, Lavras do Sul											
SEGMENTO:		Construção Civil											
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 532,68	0,19%	100,00%	R\$ 532,68								
2	VIGAS DE RESPALDO	R\$ 12.958,76	4,54%	100,00%	R\$ 12.958,76								
3	LAJE	R\$ 27.662,78	9,70%			100,00%	R\$ 27.662,78						
4	PAREDES EM GERAL	R\$ 8.160,66	2,86%	30,00%	R\$ 2.448,20	30,00%	R\$ 2.448,20	40,00%	R\$ 3.264,26				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.902,67	3,82%	25,00%	R\$ 2.725,67	25,00%	R\$ 2.725,67	25,00%	R\$ 2.725,67	25,00%	R\$ 2.725,67		
6	COBERTURAS	R\$ 25.964,30	9,10%							50,00%	R\$ 12.982,15	50,00%	R\$ 12.982,15
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 5.894,88	2,07%	20,00%	R\$ 1.178,98	80,00%	R\$ 4.715,90						
8	REVESTIMENTOS	R\$ 64.182,18	22,50%	15,00%	R\$ 9.627,33	15,00%	R\$ 9.627,33	40,00%	R\$ 25.672,87	30,00%	R\$ 19.254,65		
9	ESQUADRIAS	R\$ 60.974,55	21,38%	20,00%	R\$ 12.194,91	30,00%	R\$ 18.292,37	30,00%	R\$ 18.292,37	20,00%	R\$ 12.194,91		
10	PINTURA	R\$ 65.060,90	22,81%			25,00%	R\$ 16.265,22	25,00%	R\$ 16.265,22	25,00%	R\$ 16.265,22	25,00%	R\$ 16.265,22
11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 691,46	0,24%					100,00%	R\$ 691,46				
12	COMPLEMENTARES	R\$ 2.120,11	0,74%					100,00%	R\$ 2.120,11				
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 116,55	0,04%									100,00%	R\$ 116,55
TOTALS	MENSAL	R\$ 285.222,47	100,00%	41.666,52		81.737,46		69.031,96		63.422,60		29.363,92	
				14,61%		28,66%		24,20%		22,24%		10,30%	
				41.666,52		123.403,99		192.435,95		255.858,55		285.222,48	
				14,61%		43,27%		67,47%		89,70%		100,00%	

LAVRAS DO SUL, 13 DE SETEMBRO DE 2022

CLARISSA MONTEIRO BERNY
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A33009-4