



# Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul

Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267

e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Lavras do Sul												
OBRA:	Pavimentação Trecho 05 Cerrito												
LOGRADOURO:	0												
SEGMENTO:	Construção Civil												
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA									
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 811,88	0,37%	100,00%	R\$ 811,88								
2.0	REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$ 566,12	0,26%	100,00%	R\$ 566,12								
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 172.409,80	78,93%	20,00%	R\$ 34.481,96	30,00%	R\$ 51.722,94	30,00%	R\$ 51.722,94	20,00%	R\$ 34.481,96		
4.0	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 40.066,44	18,34%					20,00%	R\$ 8.013,29	50,00%	R\$ 20.033,22	30,00%	R\$ 12.019,93
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.585,11	2,10%									100,00%	R\$ 4.585,11
TOTAIS	MENSAL	R\$ 218.439,35	100,00%	35.859,96		51.722,94		59.736,23		54.515,18		16.605,04	
				16,42%		23,68%		27,35%		24,96%		7,60%	
	ACUMULADO			35.859,96		87.582,90		147.319,12		201.834,30		218.439,35	
				16,42%		40,09%		67,44%		92,40%		100,00%	

Lavras do Sul, 11 de Julho de 2023

Thiago Dias Ribeiro  
Engenheiro Civil CREA RS 221061