



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA DA EMEF CLÁUDIO TEIXEIRA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	FECHAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA	224.456,41	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.572,73	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - ACESSO	12.991,70	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAME	139.178,15	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA DA PASSARELA	10.733,08	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	52.980,75	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 224.456,41															
Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	224.456,41													
	Outros:	-													
	Investimento:	224.456,41													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	224.456,41													
	Outros:	-													
	Investimento:	224.456,41													
Administração Local:															

LAVRAS DO SUL/RS
Local
terça-feira, 13 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO AMARAL NUNES
CREA/CAU: RS 230619
ART/RRT: 13723519