



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

CNPJ 88.201.298/0001-49

Rua Cel. Meza, 373 – centro, Cx. Postal 05.

CEP 97390-000

Lavras do Sul/RS

Fone: 55 3282 1267/e-mail: comlic@lavrasdosul.rs.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 34/2019, entre a Prefeitura Municipal de Lavras do Sul e a empresa Cristiano Camargo Construções Ltda.

A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº88.201.298/0001-49, com sede à Rua Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sávio Johnston Prestes, brasileiro, solteiro, Servidor Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e CPF nº487.828.580-04, residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Tiradentes, nº291, e, de outro lado, a empresa CRISTIANO CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.724.802/0001-26, representada por seu Proprietário, Sr. Cristiano Camargo Figueredo, com sede em Lavras do Sul, sito a Rua Dr. Pires Porto, nº376, Apto. 01, Bairro Centro, CEP 97390-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, é celebrado o presente contrato para Contratação, por Empreitada Global de material e mão de obra, de uma Empreiteira para a Reforma do Corpo da Guarda da Brigada Militar da Cidade de Lavras do Sul, localizado na Rua Barão do Rio Branco, pois é forma de contrapartida do Município, pela sessão de uso da área do estado, onde está sendo construída a Escola 12 Salas do FNDE e a Creche Tipo 2, com área total de 350m², vinculado ao edital de Concorrência Pública nº06/2018, Processo nº85/2018 e à proposta vencedora:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de execução da obra vinculada ao Contrato de nº 34/2019, por mais 60 (sessenta dias), a contar do prazo final para execução da obra, que se dará em 05/09/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do Contrato original, celebrado em 02 de abril de 2019.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Lavras do Sul-RS, 03 de setembro de 2019.

Sávio Johnston Prestes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CRISTIANO CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 29.724.802/0001-26
CONTRATADA

Testemunhas:

1-----

2-----